


9/12 ~ 12/中旬

【1期施工】

1期工事が9月12日～12月中旬（終了時期は未定）
 工事は1番コート～3番コート、9番～11番コート、
 17番コート・18番コート、壁打ち練習コート
 工事中は4番コートは使用不可



更新・設計共同体		2024.03.01	更新事業	更新事業（仮） 公園施設更新	1/200	(00)
株式会社 東洋建設事務所 TOYOYO ARCHITECTURE & ENGINEERING, INC.	築設計コンサルタント			更新事業設計書（仮）(00)	1/200	

12/中旬 ~ 3/末

【2期施工】

2期工事が12月中旬～3月末
 工事は5番コート～7番コート、12番コート～16番コート
 工事中は8番コートは使用不可



更新・設計共同体		2024.03.01	更新事業	更新事業（仮） 公園施設更新	1/200	(00)
株式会社 東洋建設事務所 TOYOYO ARCHITECTURE & ENGINEERING, INC.	築設計コンサルタント			更新事業設計書（仮）(00)	1/200	